

ENTIDAD	REGIÓN/PROVINCIAS	MUNICIPIOS	LUGAR DE SOCIALIZACIÓN	FECHA
BENI	NORTE	RIBERALTA	RIBERALTA	3 DE MARZO
		GUAYARAMERIN		
	ORIENTAL	MAGDALENA	MAGDALENA	10 DE MARZO
		HUACARAJE		
		BAURES		
		SAN JOAQUIN		
		SAN RAMON		
		PUERTO SILES		
	SUR CENTRAL	TRINIDAD	TRINIDAD	17 DE MARZO
		SAN JAVIER		
		SAN ANDRES		
	OCIDENTAL	LORETO	RURRENABAQUE	24 DE MARZO
		SAN BORJA		
RURRENABAQUE				
SANTA ROSA				
REYES				
COCHABAMBA	CONOSUR		PASORAPA	18 DE FEBRERO
	TRÓPICO		CHIMORE	20 DE FEBRERO
	VALLES		CLIZA	22 DE FEBRERO
ANDINA	ANDINA	SIPE SIPE	06 DE MARZO	
	AYOPAYA	MOROCHATA	09 DE MARZO	
METROPOLITANO		POR DEFINIR	15 DE MARZO	
GRAN CHACO	GRAN CHACO	VILLA MONTES		08 DE MARZO
		CARAPARÍ		09 DE MARZO
		YACUIBA		10 DE MARZO

ENTIDAD	REGIÓN/PROVINCIAS	MUNICIPIOS	LUGAR DE SOCIALIZACIÓN	FECHA
LA PAZ	METROPOLITANA		VIACHA	14 DE MARZO
			EL ALTO	16 DE MARZO
			LA PAZ	17 DE MARZO
	ALTIPLANO NORTE		TIAHUANACU	21 DE FEBRERO
	ALTIPLANO SUR		PATACAMAYA	07 DE MARZO
	AMAZONIA		CARANAVI	28 DE MARZO
	VALLES INTER ANDINO NORTE		SORATA	24 DE MARZO
	VALLES INTER ANDINO SUR		QUIME	21 DE MARZO
	YUNGAS		COROICO	31 DE MARZO
PANDO	FEDERICO ROMÁN	NUEVA ESPERANZA	VILLA NUEVA	11 DE FEBRERO
		VILLA NUEVA		
		SANTOS MERCADO		
	ABUNÁ	SAN PEDRO SANTA ROSA	SANTA ROSA	23 DE FEBRERO
		INGAVI		
	MADRE DE DIOS	GONZALO MORENO	BLANCA FLOR	03 DE MARZO
		SAN LORENZO		
		SENA		
	MANURUPI	PUERTO RICO	PUERTO RICO	11 de marzo
		FILADELFIA		
	NICOLÁS SUÁREZ	COBIJA	COBIJA	17 DE MARZO
		PORVENIR		
BOLPEBRA				
		BELLA FLOR		

ANEXO 1 (ACTA CTPF 005/2017)

CRONOGRAMA FINAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL

ENTIDAD	REGIÓN/PROVINCIAS	MUNICIPIOS	LUGAR DE SOCIALIZACIÓN	FECHA
ORURO	ORURO, 1		SALON IDEFONSO MURGUIA	13 DE FEBRERO
	ORURO, 2		CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA SALÓN LIBERTAD	15 DE FEBRERO
	ORURO, 3		AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO	16 DE FEBRERO
	ORURO, 4		HALL DE LA GOBERNACIÓN O SALÓN IDELFONSO MURGUÍA	14 DE FEBRERO
	ORURO, 5			17 DE FEBRERO
CONAIOC	RAGAYPAMPA			18 DE MARZO
	CHARAGUA			15 DE MARZO
TARIJA				
POTOSI				
SANTA CRUZ				